
 
 
 

AKTUELLE AVGJØRELSER FRA 
ENTREPRISERETTEN 

 
Advokat Gjertrud Helland, Veidekke ASA 

 
4. september 2009 

 
 
 
 
HØYESTERETTSAVGJØRELSER: 
 
 

HR-2009-553-U - Rt-2009-286  

INSTANS: Høgsteretts kjæremålsutval - Orskurd.  
DATO: 2009-03-06  
DOKNR/PUBLISERT: HR-2009-553-U - Rt-2009-286  
STIKKORD: Sivilprosess. Tvistemålsloven. Anke. Obligasjonsrett. Entrepriserett. 

Erstatning. Prisavslag.  
SAMMENDRAG: En byggherre vant i rettssak frem med krav på prisavslag på grunn av 

mangler ved utført entreprisearbeid og anla ny sak med krav om 
erstatning på grunn av andre brudd på entrepriseavtalen. Høyesteretts 
kjæremålsutvalg kom til at krav om prisavslag og erstatning i et 
entrepriseforhold var ett og samme krav, jf tvistemålsloven § 366, og 
at kravet dermed var rettskraftig avgjort.  
Henvisninger: lov-1915-08-13-6-§366 (Tvml § 366),  

SAKSGANG: Borgarting lagmannsrett - Høgsterett HR-2009-553-U, (sak nr. 
2009/251), sivil sak, kjæremål.  

PARTER: Horten Hus AS (advokat Eivind Bjøralt) mot Garnberget AS (advokat 
Øyvind Abrahamsen).  

FORFATTER: Gjølstad, Bruzelius og Utgård.  

 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/nl-19150813-006.html&366


 
 

HR-2009-375-A - Rt-2009-160  

INSTANS: Norges Høyesterett - Dom.  
DATO: 2009-02-13  
DOKNR/PUBLISERT: HR-2009-375-A - Rt-2009-160  
STIKKORD: Obligasjonsrett. Entrepriserett. Tilleggsvederlag. Reklamasjonsfrist.  
SAMMENDRAG: Uriktige opplysninger om grunnforholdene rundt et vannkraftanlegg 

fordyret utbyggingen og spørsmålet var om entreprenørens krav om 
merutgifter var tapt fordi det var fremsatt for sent. Høyesterett fant at 
varslingsfristen ikke begynte å løpe fra det tidspunktet det ble klart at 
grunnforholdene var annerledes enn det som var opplyst, men fra det 
tidspunktet det var klart hvem som hadde ansvaret for de uriktige 
opplysningene.  

SAKSGANG: Fjordane tingrett TFJOR-2006-137356 - Gulating lagmannsrett LG-
2007-123605 - Høyesterett HR-2009-375-A, (sak nr. 2008/1634), sivil 
sak, anke over dom.  

PARTER: Stryn Energi AS (advokat Johnny Johansen) mot NCC Construction 
AS (advokat Nils-Henrik Pettersson).  

FORFATTER: Øie, Coward, Stabel, Falkanger, Lund.  
 
 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?LG-2007-123605
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?LG-2007-123605


LAGMANNSRETTSAVGJØRELSER: 
 

LB-2008-33473  

INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom.  
DATO: 2009-06-19  
DOKNR/PUBLISERT: LB-2008-33473  
STIKKORD: Entrepriserett. Avtalerett.  
SAMMENDRAG: Tvist om pris for totalentrepriser. Avtaletolking. Entreprenøren fikk 

medhold i at den reservasjonsrett som var inntatt i partenes 
rammeavtale for en større utbygging, omfattet de to omtvistede bygg, 
og i at reservasjonsretten var gjort gjeldende.  

SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO-2006-189205 - Borgarting lagmannsrett LB-2008-
33473 (08-033473ASI-BORG/01).  

PARTER: I. Anke: AF Gruppen Norge AS (Advokat Peter Vagle. Rettslig 
medhjelper Advokat Asbjørn Dølvik) mot De Nye Grønlandskvartalene 
AS (Advokat Magnus Hellesylt. Rettslig medhjelper Advokat Stian 
Tennfjord). II. Aksessorisk motanke: De Nye Grønlandskvartalene AS 
(Advokat Magnus Hellesylt. Rettslig medhjelper Advokat Stian 
Tennfjord) mot AF Gruppen Norge AS (Advokat Peter Vagle. Rettslig 
medhjelper Advokat Asbjørn Dølvik).  

FORFATTER: Lagdommer Sissel R. Langseth. Lagdommer Anne Magnus. 
Lagdommer Eystein F. Husebye. Meddommere: Kontraktssjef Bjørn 
Stensrud. Rådgiver Leif E. Johansen.  

 

LB-2008-184831  

INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom  
DATO: 2009-06-15  
DOKNR/PUBLISERT: LB-2008-184831  
STIKKORD: Entrepriserett. Tilleggsbestillinger etter NS 3433.  
SAMMENDRAG: Lagmannsretten fant, i likhet med tingretten, at partene i praksis 

hadde fraveket standardkontraktens system med enhetspriser og 
dens krav til dokumentasjon og prisingsmetode ved bestilling av 
tilleggsarbeider. En uforbeholden aksept på underentrepenørens 
rund-sum pristilbud var da bindende for hovedentrepenøren, som 
hadde tatt opp saken sju måneder etter at arbeidene var utført.  

SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO-2008-58835 - Borgarting lagmannsrett LB-2008-
184831 (08-184831ASD-BORG/03).  

PARTER: Skanska Norge AS (Advokat Jarl Borgvin Dørre) mot Finn Durk AS 
(Advokat Lars Jørstad Francke).  

FORFATTER: Kst lagdommer Hakon Huus-Hansen. Lagdommer Iver Huitfeldt. 
Ekstraordinær lagdommer Anita H. Lund.  

 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?TOSLO-2006-189205


LE-2009-20192  

INSTANS: Eidsivating lagmannsrett - Dom  
DATO: 2009-06-10  
DOKNR/PUBLISERT: LE-2009-20192  
STIKKORD: Erstatningskrav i entrepriseforhold. Avtaletolking. Lojalitet i 

avtaleforhold.  
SAMMENDRAG: Da forbehold i avtalen, satt i entreprenørens interesse, ikke falt på 

plass innen rimelig tid, fant lagmannsretten at entreprenøren kunne 
erklære seg ubundet av avtalen. Byggherren hadde ingen berettiget 
forventning om at entreprenøren skulle stå ved avtalen over tid. 
Entreprenøren hadde, slik retten så det, ikke opptrådt illojalt.  

SAKSGANG: Øvre Romerike tingrett TOVRO-2008-96390 - Eidsivating 
lagmannsrett LE-2009-20192. (09-020192ASD-ELAG/).  

PARTER: Gystadmyra Utvikling AS (Advokat Bente Strømsæther) mot Moelven 
Byggmodul AS (Advokat Torgeir Myrstad).  

FORFATTER: Lagdommer Inger Marie Dons Jensen, lagdommer Elisabeth Hugem, 
tingrettsdommer Ellen Nyhus.  

 
 

LB-2008-130865  

INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom  
DATO: 2009-06-05  
DOKNR/PUBLISERT: LB-2008-130865  
STIKKORD: NS 8401. Erstatning i kontraktsforhold.  
SAMMENDRAG: Saken gjelder krav om erstatning på grunn av rådgivningsfeil. 

Lagmannsretten kom til at det var begått en prosjekteringsfeil. Det ble 
lagt til grunn at feilen var uaktsom, men en påstand om grov 
uaktsomhet førte ikke frem. Konkret bevisvurdering.  

SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO-2007-134544 - Borgarting lagmannsrett LB-
2008-130865 (08-130865ASD-BORG/02).  

PARTER: Gaia Insurance AS ved RIF forsikringsservice AS (Advokat Ole 
Christian Hyggen), Kjell Ludvigsen AS (Advokat Ole Christian 
Hyggen) mot Tusenfryd AS (Advokat Ronny Lund).  

FORFATTER: Lagdommer Vincent Galtung. Ekstraordinær lagdommer Rolf Nielsen. 
Lagdommer Mary-Ann Hedlund. Meddommere: Sivilingeniør Hans Jan 
Berge. Sivilingeniør Rolf Hauan.  

 
 



LB-2008-146820  
 
INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom  
DATO: 2009-06-03  
DOKNR/PUBLISERT: LB-2008-146820  
STIKKORD: Norsk Standard 3403. Foreldelsesloven § 10.  
SAMMENDRAG: Entrepriserett. Erstatningsrett. Foreldelse. Byggeleder ansett for å ha 

utvist grov uaktsomhet ved å godkjenne uriktig monterte takrenner. 
Kravet var ikke foreldet etter bestemmelsen i foreldelsesloven § 10.  
Henvisninger: lov-1979-05-18-18-§10 (Foreldelseslov § 10),  

SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO-2007-181722 - Borgarting lagmannsrett LB-
2008-146820 (08-146820ASD-BORG/02). Anke til Høyesterett nektet 
fremmet, HR-2009-1559-U.  

PARTER: Nordre Huseby Boligselskap AS (Advokat Odd Kristian Johansen) mot 
Obos Prosjekt AS (Advokat Kjetill Arnold Mellum).  

FORFATTER: Lagdommer Petter Chr. Sogn. Lagdommer Anne Austbø. 
Tingrettsdommer Svein Magnussen.  

LB-2008-117135  

INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom  
DATO: 2009-03-09  
DOKNR/PUBLISERT: LB-2008-117135  
STIKKORD: Profesjonsansvar. Arkitekt. NS 8402.  
SAMMENDRAG: Byggherren fremsatte krav om erstatning mot arkitekt med grunnlag i 

profesjonsansvaret. Grunnlagene var blant annet at arkitekten var 
ansvarlig for lang behandlingstid for byggesøknaden i kommunen og 
at han hadde gitt uforsvarlig råd til byggherren i forbindelse med 
inngåelse av et rettsforlik hvor byggherren forpliktet seg til å betale 
dagmulkt hvis garasjeanlegget ikke kunne tas i bruk innen en viss 
dato. Prosjektet ble ikke ferdig innen den oppsatte frist med den følge 
at dagmulkt måtte betales. Ingen av kravene ble gitt medhold. 
Byggherren fikk heller ikke medhold i at det var uaktsomt av arkitekten 
å bygge på opplysninger i kommunale kart, som viste seg ikke å 
stemme. Arkitekten hadde latt arbeid med en støtte mur begynne uten 
byggetillatelse og måtte derfor betale erstatning for ekstra gebyrer. 
Han hadde også sendt en dispensasjonssøknad for sent, noe som 
førte til forsinkelse og mer vinterarbeide med påfølgende utgifter som 
arkitekten måtte erstatte. Byggherren ble også påført ekstra 
rørleggerutgifter fordi arkitekten brukte feil høydemål. Arkitekten måtte 
erstatte utgiftene da han ble ansvarlig for entreprenørens målinger, jf 
NS 8402 pkt 4.3.2. Arkitekten fikk fullt ut medhold i sitt honorarkrav.  

SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO-2007-149691 - Borgarting lagmannsrett LB-
2008-117135 (08-117135ASD-BORG/01). Anke til Høyesterett nektet 
fremmet, HR-2009-1111-U.  

PARTER: Christian Dege (Advokat John Gjermund Flatabø) mot Gjensidige 
Forsikring Ba (Advokat Torleiv Rike), Øystein Waag (Advokat Torleiv 
Rike).  

FORFATTER: Lagdommer Anne-Mette Dyrnes. Lagdommer Svein Kristensen. 
Tingrettsdommer Sissel Rostad.  

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/nl-19790518-018.html&10
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?HR-2009-1559-u
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?HR-2009-1111-u


LA-2008-129128  

INSTANS: Agder lagmannsrett - Dom.  
DATO: 2009-02-23  
DOKNR/PUBLISERT: LA-2008-129128  
STIKKORD: Prosjekteringsavtale, NS 8401.  
SAMMENDRAG: Tvist om godtgjørelse for prosjekteringsoppdrag, NS 8401. Byggherre 

hevet/avbestilte prosjekteringsoppdrag vedr prosjektering av tre bygg 
med i alt seks boenheter. I flg prosjekteringsavtalen skulle byggherre 
betale et fast beløp pr boenhet når enheten var solgt og kjøpesum 
innbetalt megler. Byggherren hevet/avbestilte oppdraget før bygging 
var kommet i stand. Det var ikke grunnlag forbyggherrens påstand om 
mislighold fra prosjekterendes side. Lagmannsretten fant, som 
tingretten, at hevings/avbestillingsoppgjøret måtte baseres på den 
prosjekterendes timelister.  

SAKSGANG: Larvik tingrett TLARV-2007-74886 - Agder lagmannsrett LA-2008-
129128 (08-129128ASD-ALAG). Anke til Høyesterett nektet fremmet, 
HR-2009-1211-U.  

PARTER: Rolf Aage Jensen mot Arkon Arkitekt og Ingeniørkontor Birger Tveiten 
(Advokat Knut Aaby).  

FORFATTER: Lagdommer Nils Ole Simonsen. Lagdommer Anders Bahr. 
Lagdommer Ivar Danielsen.  

 

LF-2008-155888  

INSTANS: Frostating lagmannsrett - Dom  
DATO: 2009-02-09  
DOKNR/PUBLISERT: LF-2008-155888  
STIKKORD: Obligasjonsrett. Entreprise. Vederlag. Erstatning.  
SAMMENDRAG: Tvist om entreprenør hadde rett til vederlag for bygging av molo etter 

at deler av moloen raste ut i sjøen før arbeidet var fullført. 
Entreprenøren hevdet at årsaken til utrasingen var feil ved 
prosjekteringen og krevde fullt vederlag. Lagmannsretten kom til at det 
var feil ved prosjekteringen, men at også entreprenøren hadde 
opptrådt uaktsomt og derfor måtte bære en del av ansvaret. 
Entreprenørens krav ble redusert da arbeidet ikke var fullført. 
Oppdragsgiver kunne videre foreta motregning med en tredjedel av 
tapet han var påført.  

SAKSGANG: Trondheim tingrett TTRON-2008-43144 - Frostating lagmannsrett LF-
2008-155888. (08-155888ASD-FROS). Anke til Høyesterett nektet 
fremmet, HR-2009-907-U.  

PARTER: Hulvandskog AS (Advokat Knut Georg Fallrø) mot Våres Eiendom 
Fosen AS og Kristian Ramsvik Stamnes (for begge: advokat Per 
Wold).  

FORFATTER: Lagdommer Roger Faanes, lagdommer Sissel Endresen, 
ekstraordinær lagdommer Helge Olav Fugelsøy. Meddommere: 
Amanuensis Arnfinn Johannes Emdal, Sivilingeniør Kåre Sand.  

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?TLARV-2007-74886
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?HR-2009-1211-u
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?TTRON-2008-43144
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?HR-2009-907-u


LB-2008-49504  
 
INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom.  
DATO: 2009-01-30  
DOKNR/PUBLISERT: LB-2008-49504  
STIKKORD: Totalentreprise. Sluttoppgjør. Dagmulkt.  
SAMMENDRAG: Saken gjelder tvist om sluttoppgjør i totalentreprise. Avtalegrunnlaget 

var NS 3431 og supplerende bestemmelser i en rammeavtale. 
Partene var uenige om hva som skulle anses som sluttoppgjør i 
entreprisen og om entreprenøren hadde krav på tillegg for et antall 
nærmere angitte enkeltposter. I motsøksmål var det tvist om 
byggherren hadde krav på dagmulkt for forsinket ferdigstillelse eller 
om entreprenøren hadde rett til fristforlengelse. I motsøksmålet var det 
også tvist om krav på erstatning for påståtte mangler. Tvistepunktene 
ble avgjort på grunnlag av konkrete vurderinger.  

SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO-2004-55815 - Borgarting lagmannsrett LB-2008-
49504 (08-049504ASD-BORG/01). Anke til Høyesterett nektet 
fremmet, HR-2009-827-U.  

PARTER: Okk Entreprenør AS (Advokat Karl Marthinussen) mot Hoffsjef 
Løvenskiolds vei 60 AS (Advokat Lars Ivar Nyland).  

FORFATTER: Lagdommer Magne Spilde. Lagdommer Mary-Ann Hedlund. 
Lagdommer Eystein F. Husebye. Meddommere: Sivilingeniør Hans 
Kristian Jødal. Sivilingeniør Eystein Abel Engh.  

 

LA-2008-52830-2  

INSTANS: Agder lagmannsrett - Dom.  
DATO: 2009-01-22  
DOKNR/PUBLISERT: LA-2008-52830-2  
STIKKORD: Entrepriserett. NS 3430.  
SAMMENDRAG: Tunnelarbeider. Entreprenør tilkjent NOK 21 mill i kompensasjon for 

merkostnader som følge av uforutsett dårlige bergforhold i 
tunneltrasse. Krav om kompensjon for meromkostninger pga 
byggherrens påstått endrede / uheldig metodevalg mht tetting av 
tunnelen v/ sementinjekson ble ikke tatt til følge. Dissens. Kontrakten 
bygget på NS 3430.  

SAKSGANG: Tønsberg tingrett TTONS-2007-38965 - Agder lagmannsrett LA-2008-
52830-2 (08-052830ASD-ALAG). Anke til Høyesterett nektet fremmet, 
HR-2009-1123-U. Se også Agder lagmannsrett LA-2008-52830-1.  

PARTER: Mesta Drift AS (Advokat Espen Nyland) mot 
Samferdselsdepartementet (Advokat Sam. E. Harris).  

FORFATTER: Lagdommer Nils Ole Simonsen. Lagdommer Erik Holth. Lagdommer 
Anders Bahr. Meddommere: Siv.ing. Johannes Hope. Siv. ing. Steinar 
Roald.  

 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?HR-2009-827-u
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?TTONS-2007-38965
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?HR-2009-1123-u
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?LA-2008-52830-1


LB-2008-61987  

INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom  
DATO: 2008-12-15  
DOKNR/PUBLISERT: LB-2008-61987  
STIKKORD: Avtaleloven § 36, entreprise, dagmulkt, ikke lemping.  
SAMMENDRAG: En entreprenør hadde avtale om pelearbeidene i forbindelse med tre 

broer. Et uhell inntraff slik at arbeidene ved en av broene ble forsinket. 
Etter kontrakten ble dagmulkt beregnet av hele kontraktsbeløpet, til 
sammen 860 000 kr. Kontrakten var inngått med NS 3433, men 
satsen for dagmulkt var doblet til to promille pr dag. Tingretten lempet 
dagmulkten til det halve. Lagmannsretten fant ikke grunnlag for å 
lempe dagmulkten.  
Henvisninger: lov-1918-05-31-4-§36 (Avtalelov § 36),  

SAKSGANG: Asker og Bærum tingrett TAHER-2007-152036 - Borgarting 
lagmannsrett LB-2008-61987 (08-061987ASD-BORG/03).  

PARTER: Mesta Entreprenør AS (Advokatfullmektig Gun Marit Stenersen) mot 
Fundamentering AS (Advokat Ingrid Bergum).  

FORFATTER: Lagdommer Fredrik Charlo Borchsenius. Kst. lagdommer Ragnar 
Eldøy. Kst. lagdommer Erik Bredo Lund.  

 

 
LF-2008-25421  

INSTANS: Frostating lagmannsrett - Dom  
DATO: 2008-12-11  
DOKNR/PUBLISERT: LF-2008-25421  
STIKKORD: Erstatningsrett. Profesjonsansvaret. Plan- og bygningsloven.  
SAMMENDRAG: En byggherre hadde saksøkt en arkitekt og en entreprenør med krav 

om erstatning for brudd på profesjonsansvaret i forbindelse med et 
rehabiliteringsprosjekt. Begrunnelsen var at det ikke ble søkt om 
tillatelse til endringer i prosjektet i forhold til byggetillatelsen slik at det 
oppsto forsinkelse på grunn av manglende ferdigattest. 
Lagmannsretten kom som tingretten til at det ikke forelå avvik ved 
utførelsen av oppdragene ut fra det som kan forventes av 
yrkesutøvere i denne type byggeprosesser. Vist til Rt-1995-1350 om 
profesjonsansvarets innhold.  
Henvisninger: lov-1985-06-14-77 (Plan- og bygningslov),  

SAKSGANG: Trondheim tingrett TTRON-2007-102671 - Frostating lagmannsrett LF-
2008-25421 (08-025421ASD-FROS).  

PARTER: Astor Eilert Brechan (Advokat Elling André Lillefuhr) mot Ark Ing Rolf 
Gudding (Advokat Leif Otto Østerbø), Johan Arnt Hagetrø (Advokat 
Stig Rune Østgaard).  

FORFATTER: Lagdommer Arne K. Uggerud. Kst. lagdommer Hans Hugo 
Kristoffersen. Lagdommer Ole Johan Lund.  

 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/nl-19180531-004.html&36
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?RT-1995-1350
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/nl-19850614-077.html


LA-2008-31977  

INSTANS: Agder lagmannsrett - Dom.  
DATO: 2008-11-17  
DOKNR/PUBLISERT: LA-2008-31977  
STIKKORD: Entrepriserett. NS 3430. Sluttopgjør. Preklusjon.  
SAMMENDRAG: Entreprisrett. Byggherren unnlot å fremme innsigelser mot 

entrepenørens sluttoppgjør innen fristen på 70 dager i NS-3430 punkt 
31.5. Innsigelsene ble ansett prekludert.  

SAKSGANG: Aust-Agder tingrett TAUAG-2007-61523 - Agder lagmannsrett LA-
2008-31977. (08-031977ASD-ALAG).  

PARTER: Kenneth Olsen (Advokat Lasse Johnsen) mot Sønnico Installasjon AS 
Avd Oslo (Advokat John Gjermund Flatabø).  

FORFATTER: Lagdommer Rune Bård Hansen. Lagdomar Asbjørn Nes Hansen. Kst. 
lagdommer Håvard Skjeldås.  

 

LE-2008-48886  

INSTANS: Eidsivating lagmannsrett - Dom 
DATO: 2008-11-14 
DOKNR/PUBLISERT: LE-2008-48886 
STIKKORD: Entrepriseavtale. 
SAMMENDRAG: Totalentreprise hvor partene hadde et uformelt samarbeid underveis, 

men hvor det oppsto tvist da anlegget i hovedsak sto ferdig, og 
samarbeidet skar seg. Formelle regler i NS 3430, som avtalen viste til, 
ble ikke gitt anvendelse. Konkret avgjørelse om dekning for rest 
kontraktssum, tilleggsarbeider, mangler og diverse krav fra begge 
sider. Også tvist om rettighetene til et masseuttak. 

SAKSGANG: Valdres tingrett TVALD-2006-189088 - Eidsivating lagmannsrett LE-
2008-48886. (08-048886ASD-ELAG/). Anke til Høyesterett nektet 
fremmet, HR-2009-627-U. Lagmannsrettens beslutning om retting 
opphevet, se HR-2009-634-U. 

PARTER: Jotunheimen Eiendom AS (Advokat Knut Westrum og Advokat Tron 
Sanderud) mot Bragerhaug & Beitostølen AS (Advokat Brynjulf 
Næss). Bragerhaug & Beitostølen AS (Advokat Brynjulf Næss) mot 
Jotunheimen Eiendom AS (Advokat Knut Westrum og Advokat Tron 
Sanderud). 

FORFATTER: Lagdommer Inger Marie Dons Jensen, kst lagdommer Bjørn Eirik 
Hansen, sorenskriver Ragnar Thoresen. Meddommere: Hans Kristian 
Jødal, Torbjørn Bekkevold. 

 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?HR-2009-627-u
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?HR-2009-634-u


LH-2008-53256  

INSTANS: Hålogaland lagmannsrett - Dom.  
DATO: 2008-11-11  
DOKNR/PUBLISERT: LH-2008-53256  
STIKKORD: Avtalerett. Bustadoppføringslova. Tolking av forbehold om 

byggetillatelse.  
SAMMENDRAG: Avtalerett. Bustadoppføring. Tolking av forbehold om byggetillatelse. 

Avtale om oppføring av ny bolig ble tolket slik at den var inngått med 
forbehold om at det ville bli gitt byggetillatelse. Når byggetillatelse ikke 
kunne oppnås, måtte avtalen anses bortfalt, og erstatning for 
forsinkelse etter bustadoppføringslova kunne ikke kreves.  
Henvisninger: lov-1997-06-13-43 (Bustadoppføringslov),  

SAKSGANG: Trondenes tingrett TTRES-2007-137868 - Hålogaland lagmannsrett LH-
2008-53256 (08-053256ASD-HALO). Anke til Høyesterett vedr. 
sakskostnadsavgjørelsen forkastet, HR-2009-399-U.  

PARTER: Ankende part: Eiendomsdrift AS, Harstad Boligprosjekt AS (Advokat 
Tor Vale). Ankemotpart: Richard Bendiksen, Elisabeth Cecilie Aksberg 
Bendiksen (Advokat Tom Ovesen).  

FORFATTER: Lagdommer Nils Asbjørn Engstad. Kst. lagdommer Vibeke Løvold. 
Ekstraordinær lagdommer Einar Rege.  

 

LG-2008-4510  

INSTANS: Gulating lagmannsrett - Dom  
DATO: 2008-09-29  
DOKNR/PUBLISERT: LG-2008-4510  
STIKKORD: Entrepriserett. Erstatningsrett i kontraktsforhold.  
SAMMENDRAG: Tvist mellom forbruker og entreprenør om oppgjøret etter oppføring av 

bolig. Lagmannsretten stadfestet tingrettens dom som til tilkjente 
forbrukeren dagmulkt, prisavslag og erstatning. Bustadoppføringslova 
§ 11, § 18, § 23, § 35, § 36 og § 42.  
Henvisninger: lov-1997-06-13-43-§11 (Bustadoppføringslov § 11), lov-
1997-06-13-43-§18 (Bustadoppføringslov § 18). lov-1997-06-13-43-§23 
(Bustadoppføringslov § 23). lov-1997-06-13-43-§35 
(Bustadoppføringslov § 35). lov-1997-06-13-43-§36 
(Bustadoppføringslov § 36). lov-1997-06-13-43-§42 
(Bustadoppføringslov § 42).  

SAKSGANG: Stavanger tingrett TSTAV-2007-1024 - Gulating lagmannsrett LG-
2008-4510 (08-004510ASI-GULA/AVD2).  

PARTER: Møller Bygg AS (advokat Ove Landa) mot Christina Miksch og Jörg 
Heinz Strozyk (for begge: advokat Ingebjørg Maaland).  

FORFATTER: Lagdommer Nils Skaar, lagdommer Berit Moldskred Mo, lagdommer 
Carl Petter Martinsen.  

 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/nl-19970613-043.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?TTRES-2007-137868
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wifthen?HR-2009-399-u
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/nl-19970613-043.html&11
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/nl-19970613-043.html&18
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/nl-19970613-043.html&18
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/nl-19970613-043.html&23
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/nl-19970613-043.html&35
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/nl-19970613-043.html&36
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/nl-19970613-043.html&42




LB-2008-130865  

INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Dom  
DATO: 2009-06-05  
DOKNR/PUBLISERT: LB-2008-130865  
STIKKORD: NS 8401. Erstatning i kontraktsforhold.  
SAMMENDRAG: Saken gjelder krav om erstatning på grunn av rådgivningsfeil. 

Lagmannsretten kom til at det var begått en prosjekteringsfeil. Det ble 
lagt til grunn at feilen var uaktsom, men en påstand om grov 
uaktsomhet førte ikke frem. Konkret bevisvurdering.  

SAKSGANG: Oslo tingrett TOSLO-2007-134544 - Borgarting lagmannsrett LB-
2008-130865 (08-130865ASD-BORG/02).  

PARTER: Gaia Insurance AS ved RIF forsikringsservice AS (Advokat Ole 
Christian Hyggen), Kjell Ludvigsen AS (Advokat Ole Christian 
Hyggen) mot Tusenfryd AS (Advokat Ronny Lund).  

FORFATTER: Lagdommer Vincent Galtung. Ekstraordinær lagdommer Rolf Nielsen. 
Lagdommer Mary-Ann Hedlund. Meddommere: Sivilingeniør Hans Jan 
Berge. Sivilingeniør Rolf Hauan.  

 


