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Rettslig utgangspunkt og plassering (1 av 2)

 Tre hovedområder i kontraktsretten:

 Kontraktsinngåelse

 Kontraktsinnhold

 Kontraktsbrudd

 Fire innfallsvinkler for å fastlegge kontrakters innhold:

 Tolking av kontraktsteksten

 Bruk av preseptoriske rettsregler om innhold

 Utfylling (med deklaratorisk rett og konkret utfylling)

 Revisjon av tolkingsresultatet
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Rettslig utgangspunkt og plassering (2 av 2)

 Utgangspunkt: Kontrakter skal holdes (NL 5-1-2: ”Alle Contracter … skulle holdis … saasom de 
indgangne ere.”)

 Unntak: Kontraktsrevisjon

 Mest aktuelle grunnlag: Avtaleloven § 36 eller ulovfestet forutsetningslære

 Tungtveiende grunner kreves for å oppnå kontraktsrevisjon

 Avtaleloven § 36: Kontrakter som det vil være urimelig å gjøre gjeldende kan falle bort eller 
endres

 Forutsetningslæren: Uforutsette endrede forhold kan føre til bortfall eller endring (lemping) av 
kontrakter 

 Dagens tema: Hva skal til for å revidere en rett fortolket kontrakt basert på læren om bristende 
forutsetninger?
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Oversikt over vilkårene for revisjon på grunnlag av bristende forutsetninger

 Vilkårene for revisjon på grunnlag av bristende forutsetninger (oppsummert i Rt-2010-1345 avsnitt 63 
og i Rt-1999-922 på s. 931):

 Løfte avgitt under en bestemt forutsetning

 Forutsetningen var motiverende for løfteavgiver

 Forutsetning og kausalitet var synbar for løftemottaker 

 Forutsetningsbristen kan etter en nærmere rettslig vurdering anses relevant

 Tyngden i vurderingen ligger sjelden på vilkår om forutsetning, kausalitet eller synbarhet selv om 
disse nevnes (jf. for eksempel Rt-1999-922 og Rt-2010-1345)

 Forklaring kan være at forutsetninger som ofte er aktuelle i kommersielle forhold er 
typeforutsetninger som typisk er vesentlige, slik at forutsetningens eksistens, vesentlighet og 
synbarhet ikke trenger drøftes

 Det avgjørende synes ofte å være relevansvurderingen
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Opprinnelige uriktige forutsetninger vs. Senere sviktende forutsetninger

 Opprinnelig uriktig forutsetning: Forutsetning som gjelder forhold som forelå allerede 
ved avtaleinngåelse 

 Reguleres av reglene om tilblivelsesmangler (avtaleloven § 33 og lære om lojalitet)

 Senere sviktende forutsetning: Forutsetning som treffer feil når det gjelder 
etterfølgende utvikling

 Reguleres av forutsetningslæren

 Utgangspunkt må modereres

 Grunnforhold og andre eksisterende forhold

 RG-1992-728 (Tirranna)

 Problem med § 33 er at den leder til ugyldighet – upraktisk i den type kontrakter vi 
her snakker om
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Relevansvurderingen – det sentrale tema ved avtalerevisjon på grunn av bristende 
forutsetninger

 Rt-2014-866: “Det er ikke bestridt at forutsetningen knyttet til 
infrastrukturtiltakene omtalt i tilbudsorienteringen var motiverende for Fjord1 
og synbare for Statens vegvesen. Spørsmålet blir da om omstendighetene i 
saken er så vidt ekstraordinære at de gir grunnlag for å fravike det alminnelige 
utgangspunkt at hver av partene bærer risikoen for egne forutsetninger. Det 
må foretas en helhetsvurdering.»

 Rt-2010-1345: «Sentrale momenter i helhetsvurderingen er hvem som ut fra 
en mer sammensatt vurdering bør bære risikoen for vedkommende 
avtaleforutsetning, og størrelsen av det tap som oppstod eller vil oppstå på 
grunn av den uventede utvikling, jf. Rt-1999-922 på side 931»

 Rt-1999-922: «Dessuten må forutsetningssvikten etter en rettslig vurdering 
være “relevant”, noe som særlig peker hen på hvilken part som etter en mer 
sammensatt vurdering bør bære risikoen for utviklingen, med andre ord et 
spørsmål om en rimelig byrdefordeling i kontraktsforholdet»
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Nærmere om momentene i relevansvurderingen (1 av 3)

 Årsaken til at forutsetningssvikt inntrer – var problemet «rettmessig uventet» på 
avtaletidspunktet? Betydning av funksjonsfordeling i kontrakt

 Rt-1999-922: «For å vurdere hvilken part som bør bære det økonomiske ansvaret for 
de oppståtte problemene med sprekkdannelse i sveisen, er det nødvendig først å gå 
inn på årsakene til at de oppsto»

Høyesterett legger til grunn at det vil spille inn på entreprenørens adgang til å kreve 
tilleggsbetaling som følge av uforutsette forhold om kontraktsbestemte arbeider utføres 
på entreprenørens eget område og med bruk av arbeidsmetoder som entreprenøren 
selv velger eller er fortrolig med, eller om arbeidene utføres på fremmed grunn og/eller 
med arbeidsmetoder som er foreskrevet av byggherren i kontrakten

 Rt-2010-1345: «Spørsmålet om hvorvidt Oslo Vei har krav på tilleggsvederlag fordi 
gjennomsnittlig faktisk saltforbruk per vintersesong er blitt bortimot tre ganger så høyt 
som gjennomsnittet av det som ved anbudsinnbydelsen ble oppgitt som rapportert 
tidligere saltforbruk, avhenger av hva som er årsaken til avviket»
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Nærmere om momentene i relevansvurderingen (2 av 3)

 Tapets størrelse sammenlignet med kontraktssum

 Rt-1999-922: «Et visst tap må en entreprenør tåle uten å kunne reise krav om tilleggsbetaling. I 
den andre enden av skalaen kan et særlig omfattende tap bli en selvstendig grunn for å tillegge 
en bristende forutsetning relevans»

 Rt-2014-866: “Tapets størrelse vil klart ha betydelig vekt”

 Tap på ca. NOK 35 millioner (over 2,5 år) vs. samlede inntekter i kontraktsperiode (10 år) på 
NOK 2,5 milliarder

 Kontrakt likevel lønnsom for Fjord1, bl.a. fordi trafikkutvikling i to samband totalt sett hadde 
vært «langt bedre enn forventet»

 Fjord1: Kan ikke tas hensyn til merinntektene som følge av trafikkveksten; Fjord1 må sies å ha 
betalt for denne muligheten ved å påta seg den generelle risiko for trafikksvikt. Det rokker ikke 
ved Fjord1s berettigede forventning til at de opplysninger som gis er riktige. Høyesterett: «Jeg 
er enig i at det anførte må tillegges vekt, men finner ved totalvurderingen ikke helt å kunne se 
bort fra den faktiske inntjening under kontrakten»
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Nærmere om momentene i relevansvurderingen (3 av 3)

 Rt-2010-1345: Ikke hjemmel i forutsetningslære for å omfordele bevisst plassert risiko

 «dråpen som får begeret til å flyte over» 

 I Peconor-dommen ble det samlet sett vurdert å foreligge en situasjon som kvalifiserte 
som en relevant bristende forutsetning. 

 Blant annet fremhevet at spesielle omstendigheter ved kontraktsforholdet fikk 
betydning:

 Meget stramme tidsrammer (FEED foregikk parallelt med anbud og evaluering)

 Peconor «tvunget inn i» Phillips’ løsning etter knapp og hektisk periode uten mulighet 
til å foreta reell etterprøving av beregninger

 Forhold i forkant for og ved kontraktsinngåelse var sånn at «det etter flertallets 
oppfatning skal relativt sett lite til av uforutsett utvikling før Peconor vil ha rett til 
ytterligere betaling»



Advokatfirmaet Haavind AS

Regel med klare vilkår eller skjønnsmessig helhetsvurdering der tålegrense blir 
avgjørende

 Augdahls oppsummering

“Hva norsk rettspraksis stort sett (og uansett all teori) har latt være avgjørende, er i 

virkeligheten dette: hvad er in concreto det rimelige og rettferdige, enten at 

forutsetningen tillegges relevans, eller at der sees bort fra den? Og denne praksis 

lar sig neppe i en overskuelig fremtid rokke av innvendinger fra teoretisk hold. 

Heller ikke fortjener den, så vidt skjønnes, å bli brudt staven over. Tvert imot er efter 

min mening en avgjørelse netop på grunnlag av en slik diskresjonær vurdering i 

aldmindelighet å anbefale.»
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Generelt om hvor terskelen for avtalerevisjon ligger (1 av 2)

 Hvor terskel konkret ligger vil bero på faktum i den aktuelle saken

 Bech (1962): 

“Vår rett anerkjenner som en relevant forutsetning for entreprenørens pris at 

situasjonen er normal i forhold til en nøktern vurdering av de tilgjengelige data. En 

vesentlig svikt i disse forutsetninger og dermed en vesentlig svikt i grunnlag for 

kalkylen gir entreprenøren rett til justering av kontrakten”

 Hvilke momenter er sentrale i fastleggelse av revisjonsterskel?
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Generelt om hvor terskelen for avtalerevisjon ligger (2 av 2)

 RG-1992-728 (Tiranna): «Kontrakten av 11. februar 1991 gir ikke noe direkte svar på 

spørsmålet om hvilken av partene som skal bære risikoen for at oljen var pumpbar, og 

dermed for anvendbarheten av Neergaards metode. (…) I det foreliggende tilfelle er 

det spørsmål om en negativ supplering, nemlig om å legge inn i kontrakten 

begrensninger i det som bokstavelig følger av kontraktens ord. En slik negativ 

supplering foretas gjerne under henvisning til læren om bristende 

kontraktsforutsetninger.»

 LB-1998-1706: «fjellforholdene i NSB-tunnelen var uventet dårlige (…). De uventede 

problemene i denne del av jernbanetunnelen var av en slik karakter og et slikt omfang 

at det etter lagmannsrettens syn utgjorde en bristende forutsetning for Eeg-

Henriksens anbud»

 Peconor-dommen: Tålegrense - «dråpen som får begeret til å flyte over»



Løsninger finnes


